

		Project Management Software	PC Magazine Editors' Choice			PC Magazine Editors' Choice
N/A—Not applicable: The product does not have this feature.	CA-Super-Project 3.0 for Windows and OS/2	Microsoft Project Version 4.0 for Windows	Project Scheduler 6 for Windows 1.5	SureTrak Project Manager for Windows 1.0	Texim Project for Windows 2.0	Time Line for Windows 6.1
List price	\$649	\$469 (est. street price); upgrade, \$149	\$695	\$695	\$995	\$699
General Features						
Additional platforms available:						
DOS	y	y	y	y	n	y
OS/2	y	n	y	n	n	n
Macintosh	n	y	y	n	n	n
Unix	y	n	n	n	n	n
Windows NT	n	n	y	n	y	n
Gantt/PERT/WBS chart windows	yyy	yyn	yyy	yyy	yyy	yyy
CPM (critical path method) window or display	y	y	y	y	y	y
Resource-sheet window	y	y	y	y	y	y
Number of project windows user can open at one time	100	20	Unlimited	9	Unlimited	Unlimited
User can save and reuse window layouts	y	y	y	y	y	y
Context-sensitive help	y	y	y	y	y	y
On-line tutorial	y	y	y	y	n	y
Special support for complex procedures	y	y	y	n	n	y
Tips and tricks	y	y	y	n	n	y
Toolbar help	n	y	y	y	n	y
Editing Capability						
User can copy tasks and resources in groups	y	y	y	y	y	y
Drag-and-drop editing	n	y	n	y	n	y
Command and editing undo	n	n	y	y	n	y
Project templates	y	y	y	n	n	y
Programmability						
Macro recording	n	y	y	n	n	y
User-definable data entry forms	n	y	n	n	n	y
User-definable menus and toolbars	n	y	n	y	n	y
Programming language	y	y	n	y	n	y
Charts						
Task outlining	y	y	y	y	n	y
Number of levels supported	36	10	10	10	N/A	Unlimited
Interactive manipulation of tasks and relationships	y	y	y	y	y	y
Duration	y	y	y	y	y	y
Percentage of completion	n	y	y	y	y	y
Dependencies	y	y	y	y	y	y
Custom formatting						
Columns, sizes, and headings	y	y	y	y	n	y
Colors	y	y	y	y	n	y
Text placement	y	y	y	y	y	y
Baseline-versus-actual Gantt charts	y	y	y	y	y	y
User can highlight critical path (for CPM)	y	y	y	y	y	y
Can show negative slack time	y	y	y	y	y	y
Can show free float and total float time	y	y	y	y	y	y
Can print full Gantt layout	y	y	y	y	y	y
Number of screen zoom levels	48	Unlimited	6	Unlimited	2	10
Customizable data boxes	y	y	y	y	y	y

		Project Management Software	PC Magazine Editors' Choice			PC Magazine Editors' Choice
N/A—Not applicable: The product does not have this feature.	CA-Super-Project 3.0 for Windows and OS/2	Microsoft Project Version 4.0 for Windows	Project Scheduler 6 for Windows 1.5	SureTrak Project Manager for Windows 1.0	Texim Project for Windows 2.0	Time Line for Windows 6.1
Filtered tasks	y	y	y	y	y	y
Time scaling for task network	y	n	y	y	y	y
Resource allocation histogram	y	y	y	y	y	y
Work-hours (regular and overtime) histogram	y	y	y	n	n	n
Cost histogram	y	y	y	y	y	y
Calendar						
Variable scaling (month, week, day, hour)	n	y	y	y	y	y
Can format working and nonworking periods	y	y	y	y	y	y
Can print calendar by month or week	y	y	y	y	y	y
Can print full-project calendar (wall-size)	y	y	n	y	n	n
Scheduling						
Maximum number of tasks	OS/2: 64,000; Windows: 16,000	9,999	Unlimited	Unlimited	Unlimited	Unlimited
Maximum number of tasks per project	OS/2: 64,000; Windows: 16,000	9,999	20,000	10,000	1,000	Unlimited
User can schedule recurring tasks	n	y	y	y	n	n
User can set priorities on tasks	y	y	y	y	y	y
Effort-driven tasks	y	y	y	y	y	y
Duration-driven tasks	y	y	y	y	y	y
Reverse scheduling from end date	y	y	y	y	y	y
User can define work by shifts	y	y	y	n	y	y
User can schedule by elapsed time (fixed length of time)	y	y	y	y	y	y
Task types:						
As late as possible/As soon as possible	y y	y y	y y	y y	y y	y y
Must-start date/Must-finish date	y y	y y	y y	y y	y y	y n
No-earlier-than date/No-later-than date	y y	y y	y y	y y	y y	y y
Bridge (hammock)	y	n	y	y	y	n
Durations in:						
Months/Weeks	y y	n y	y y	y y	y y	y y
Days/Hours	y y	y y	y y	y n	y n	y y
Task relationships:						
Start-to-start/Start-to-finish	y n	y y	y n	y y	y y	y y
Finish-to-start/Finish-to-finish	y y	y y	y y	y y	y y	y y
Work Breakdown Structure (WBS)						
Sets codes automatically	y	y	y	y	y	y
Customizeable code format	y	y	y	y	y	y
Analysis and Adjustment						
User can set lead and lag times on constraints	y	y	y	y	y	y
User can set work hours on a daily basis	y	y	y	y	y	y
User can set baseline data for project	y	y	y	y	y	y
Baseline variance viewable on-screen	y	y	y	y	y	y
Recordable "moving" baselines	y	y	y	y	y	y
User can filter on-screen views of data	y	y	y	y	y	y
User can sort on-screen views of data	y	y	y	y	y	y

		Project Management Software	PC Magazine Editors' Choice			PC Magazine Editors' Choice
N/A—Not applicable: The product does not have this feature.	CA-Super-Project 3.0 for Windows and OS/2	Microsoft Project Version 4.0 for Windows	Project Scheduler 6 for Windows 1.5	SureTrak Project Manager for Windows 1.0	Texim Project for Windows 2.0	Time Line for Windows 6.1
Risk analysis/"What if" analysis	y y	n y	y y	n y	y y	n y
Resources						
Maximum number of resources per project	OS/2: 64,000; Windows: 16,000	9,999	10,000	Unlimited	1,000	Unlimited
Individual codes for resources	y	y	y	y	y	n
Individual calendars for resources	y	y	y	y	y	y
By hours/minutes	y y	y y	y y	y n	y n	y y
User can constrain number of available hours	y	y	y	y	y	y
User can constrain number of available minutes	y	y	y	N/A	N/A	y
User can assign resources to percentage of a task	y	n	y	y	y	y
User can define and assign material resources	y	n	y	y	y	y
Fixed and variable assets	y	y	y	y	y	y
User can set priority levels for resource assignments	y	n	y	n	n	y
Can assign resource more than once to the same task	y	y	y	y	y	y
Can keep notes on resources	y	y	y	n	y	y
Can highlight overallocated resources	y	y	y	y	y	y
Resource Costs						
Pay rates:						
Regular hourly	y	y	y	y	y	y
Overtime hourly	y	y	y	n	n	n
One-time cost	y	y	n	y	y	y
Can distinguish when payments are due	y	n	n	n	n	n
User can vary pay schedule by date	y	n	y	n	n	y
Materials:						
One-time cost	y	y	y	y	y	y
Can distinguish when payments are due	y	n	n	n	n	n
Can assign account codes to costs	y	y	y	n	n	n
Can assign budgets to accounts	y	y	n	n	n	n
User-definable cost formulas	y	n	y	n	n	y
Resource Leveling						
Resource leveling (end date is pushed)	y	y	y	y	y	y
Resource smoothing (end date remains the same)	y	n	n	y	y	y
Leveling by date range	y	n	y	y	y	n
Automatic task splitting during leveling	y	n	y	n	n	y
Multiple Projects						
Automatic consolidation across multiple projects	y	y	y	y	y	y
Multiple projects in separate files	y	y	y	n	y	y
Multiple projects in one file	y	y	y	y	y	y
Projects may have persistent links to original files	y	y	y	y	n	n
Projects may have no links	y	y	y	y	y	n
Multiple Projects (continued)						
Maximum number of projects	16,000	80	Unlimited	1,000	100	Unlimited
Multiproject Gantt chart	y	y	y	y	y	y
Multiproject PERT chart	y	y	y	y	y	y
Multiple-Project Leveling						
Leveling across projects	y	y	y	y	y	y

		Project Management Software	PC Magazine Editors' Choice			PC Magazine Editors' Choice
N/A—Not applicable: The product does not have this feature.	CA-Super-Project 3.0 for Windows and OS/2	Microsoft Project Version 4.0 for Windows	Project Scheduler 6 for Windows 1.5	SureTrak Project Manager for Windows 1.0	Texim Project for Windows 2.0	Time Line for Windows 6.1
Leveling may exclude projects	y	n	y	n	n	y
Can maintain resource pool for multiple projects	y	y	y	y	y	y
Project Tracking						
Can track by achievement/cost	y y	y y	y y	y y	n y	y y
Can track by time/work	y y	y y	y y	y y	y y	y y
Actual start/finish dates	y y	y y	y y	y y	y y	y y
Actual dollars spent/resources used	y y	y y	y y	y y	y y	y y
Remaining duration/resources/costs	yyy	yyy	yyy	yyy	yyy	yyy
Tracking Procedures						
Can designate tasks for automatic completion	y	y	y	y	n	y
Assisted updates	y	y	y	y	n	n
Reporting						
Customizable standard reports	y	y	y	y	y	y
Can generate complete reports	y	y	y	y	n	y
Page preview	y	y	y	y	y	y
Fit-to-page	n	y	y	y	n	y
Can send queries to reports	y	n	n	n	n	y
Report Types						
Cross-tab	y	y	y	y	y	y
Baseline-to-actual variance	y	y	y	y	y	y
Resource allocation	y	y	y	y	y	y
Cost distribution	y	y	y	y	y	y
C/SCSC (Earned Value Analysis)	y	y	y	y	n	y
Cost-rate profile	y	y	n	y	y	y
Overtime cost differential	y	y	n	n	n	n
Actual-to-budget	y	y	y	y	y	y
Data Access and Transfer						
OLE 2.0 client/server	n n	y y	n n	y n	n n	y y
DDE client/server	y y	y y	n n	n n	n n	y y
Windows Clipboard	y	y	y	y	y	y
Database connectivity:						
ODBC	n	M	y	y	n	y
SQL database	n	y	y	n	n	y
File import/export formats supported:						
ASCII comma-separated text (.CSV)	y y	y y	y y	n n	y y	y y
ASCII columnar	y y	n n	n n	n n	n n	n n
dBASE (.DBF)	y y	y y	n n	n n	y n	y y
Lotus 1-2-3 (.WK1, .WK3, .WK4)	y y	y y	y y	n n	n n	y y
Microsoft Excel (.XLS)	y y	y y	n n	n n	n n	n n
Microsoft Project Exchange (.MPX)	y n	y y	y y	y y	y n	y y
Networking						
Multiple user access to shared projects	y	y	y	y	y	y
Automatic file/record locking	y y	y n	y y	n n	n n	y n
Can distribute projects or project templates	y	y	y	y	n	y
Supports multiple servers	y	y	y	n	n	y
Networks supported:						
AppleTalk and EtherTalk	n	y	n	n	n	n
Microsoft Windows NT Server	y	y	y	y	y	y
NetWare	y	y	y	y	y	y
VINES	y	y	y	y	y	y
Security						
Program access by password	n	n	n	n	n	n

		Project Management Software	PC Magazine Editors' Choice			PC Magazine Editors' Choice
N/A—Not applicable: The product does not have this feature.	CA-Super-Project 3.0 for Windows and OS/2	Microsoft Project Version 4.0 for Windows	Project Scheduler 6 for Windows 1.5	SureTrak Project Manager for Windows 1.0	Texim Project for Windows 2.0	Time Line for Windows 6.1
Project access by password	y	y	y	n	y	y
Restricted access to specific views	y	y	n	n	n	n
Data entry validation (without programming)	y	n	y	n	n	n
E-Mail Support						
Project member notification	n	y	n	y	n	n
Update of schedule status via e-mail	n	y	n	y	n	n
Can share projects via e-mail	n	y	n	y	n	y